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1 Hintergrundinformation 
 
 
Im Massailand (Simanjiro-Distrikt, Region Manyara in Nordtansania) gibt es im Umkreis von meh-
reren hundert Quadratkilometern nur sehr wenige, teils durch Hilfsorganisationen gegründete und 
vom tansanischen Staat geführte Primarschulen. 
Die Region Manyara ist mit einer Fläche von über 46'000 km2 etwas grösser als die Schweiz und 
ist in fünf Distrikte aufgeteilt. Dabei ist der Simanjiro-Distrikt flächenmässig mit fast 20'000 km2 der 
weitaus grösste Distrikt dieser Region. Das gesamte Massailand ist relativ dünn besiedelt (ca. 10 
Personen/km2). Innerhalb dieses Simanjiro-Distriktes liegt die Dorfgemeinschaft Loiborsoit, wo 
auch unser Verein ENKAINA-E-RETOTO in verschiedenen gemeinnützigen Projekten aktiv ist. 
Loiborsoit umfasst eine Gemeindefläche von ca. 1'700 km2, welche in etwa der Grösse des Kan-
tons Zürich entspricht und grenzt auf seiner Westseite an den berühmten Tarangire-Nationalpark, 
welcher als wichtiger Teil zum gesamten Serengeti-Manyara-Simanjiro-Ökosystem gehört. Die 
Dorfgemeinschaft Loiborsoit ist in acht Ortsteile (Sub-Villages) aufgeteilt, worin insgesamt ca. 
8'000 Personen, meist halb nomadische Massai von ihrer Viehzucht leben. Diese Massai leben in 
zum Teil weit auseinander liegenden Streusiedlungen (Hüttendörfer oder auch Bomas genannt). 
 
 
2 Einleitung und Zusammenfassung des Projektes 
 
Auf dem Gemeindegebiet von Loiborsoit möchte unser Verein im Rahmen gemeinnütziger Projekte 
in Zusammenarbeit mit der Distriktregierung und Dank der Unterstützung durch einen Haupt-
sponsor sowie weiteren Projektunterstützern, die Primarschulen in den Ortsteilen von Loiborsoit 
laufend ausbauen. Dies entlastet einerseits die Primarschule in Loiborsoit und trägt anderseits 
dazu bei, dass sich die Schulwege für weit entfernt wohnende Massaikinder verkürzen. Zugleich 
soll die lokale Massai-Bevölkerung durch diverse Wasserprojekte (Installation von Wassertanks 
u.a. zur Betreibung von Schulküchen) und Brunnenbau- und Sanierungsprojekte sowie gezielte 
Frauenförderungsprojekte unterstützt werden. 
 
  

http://www.massailand.com/
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Bei der Planung von gemeinnützigen Projekten orientieren wir uns einerseits an den durch die lo-
kale Bevölkerung an uns herangetragenen Wünschen und andererseits an den uns zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln. Es ist klar, dass die gewünschten und erforderlichen Massnahmen nur 
schrittweise realisiert werden können und sich über mehrere Jahre hinziehen werden. Dement-
sprechend wurde für die Jahre 2022/2023 wieder eine Priorisierung vorgenommen und entspre-
chende Projektziele formuliert. 
 
In diesen gemeinnützigen Projekten konnte in erster Linie das neue Schulgebäude an der zuvor 
seit längerer Zeit etwas vergessen gegangenen Schule in Mbuko fertig erstellt und diverse andere 
Primarschulen auf dem Gemeindegebiet von Loiborsoit durch die Beschaffung von Schulmöbel / 
Installation von Wassertanks berücksichtigt werden. Zudem konnte die dringend notwendige 
Sanierung der Viehtränke in Olekitejo u. der Ausbau des neuen Brunnens in Orkitejo sowie die 
innerhalb der OSILIGI-Frauengruppe lancierten Kleinbusinessprojekte unterstützt werden. 
 
 
2.1 Grundsätzliches zur Planung von Schulbauprojekten auf dem Gemeindegebiet in  

Loiborsoit 
 
Auf Grund der Grösse des Gemeindegebiets von Loiborsoit und der grossen Zahl an Schulkindern 
ist es unmöglich, den Schulbetrieb mit nur einer einzigen, zentral gelegenen Schule im Dorfzent-
rum von Loiborsoit zu bewältigen. Die einfachen Schulwege für viele Schüler würden 10 km und 
mehr betragen. Daher sind auf dem Gemeindegebiet in den letzten Jahren 6 weitere Schulen in 
den weit entlegenen Ortsteilen entstanden. Mit Ausnahme der Grundschule in Loiborsoit befinden 
sich alle anderen Primarschulen in Gebieten ohne jede Infrastruktur. Daher müssen beim Errichten 
bzw. Ausbau von (neuen) Primarschulen folgende Voraussetzungen gegeben sein, um einen funk-
tionierenden Unterrichtsbetrieb an diesen Orten nachhaltig gewährleisten zu können: 
 

 Schulgebäude in massiver Bauweise mit ausreichender Anzahl und Grösse der Klassen- und 
Lehrerzimmer 

 

 Lehrerunterkünfte auf dem Schulgelände 
 

 Schulküche mit Lagerraum und funktionierender (Regen)wasserversorgung 
 

 Sanitäranlage (Toiletten) inkl. Wasserversorgung 
 

 Komplette Einrichtung der Klassen- und Lehrerzimmer mit entsprechendem Mobiliar 
 

 Ausreichende Ausstattung mit Unterrichtsmaterial 
 

 Ausreichende Anzahl an Lehrpersonen und deren angemessene Bezahlung 
 
Obwohl der Tansanische Staat bzw. die Distrikte und Regionen verantwortlich sind für die Errich-
tung und den Betrieb von Schulen, kann er dies insbesondere auf Grund fehlender finanzieller Mit-
tel in vielen Fällen nicht oder nur in stark beschränktem Umfang gewährleisten. Meistens werden 
nur die beiden letztgenannten der oben aufgeführten Punkte mit öffentlichen Mitteln bestritten. 
Somit ist die lokale Bevölkerung häufig darauf angewiesen, solche Schulprojekte selbst in die 
Hand zu nehmen. Bei der Finanzierung der Projekte ist es praktisch unumgänglich, dass auch eine 
Unterstützung von ausserhalb erfolgt, also beispielsweise durch Hilfsorganisationen. 
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2.2 Grundsätzliches bezüglich Planung von Wasserprojekten an Schulen auf dem Ge-
meindegebiet in Loiborsoit 

 
In einigen Ortsteilen (Sub-Villages) auf dem grossen Gemeindegebiet von Loiborsoit gibt es nach 
wie vor keine künstlich errichteten Wasserstellen (Bohrlöcher). Die Bevölkerung kann dort das 
Wasser meist nur aus natürlichen, teilweise nur temporär Wasser führenden Stellen (Wasserlöcher 
in Schluchten usw.) beziehen oder muss hierfür oft weite Wegstrecken z.B. bis zu einem nächst 
gelegenen, künstlich angelegten Stausee zurücklegen. 
 
Grundschulen in solchen entlegenen Dorfteilen, welche in grosser Distanz zu einer Wasserstelle/ 
Brunnen gebaut wurden, haben daher oft einen sehr erschwerten Zugang zu Wasser z.B. zur 
Betreibung einer Schulküche. Dies ist eine grosse Herausforderung. Gerade in Dürrezeiten ist die 
Betreibung von Schulküchen (welche z.B. Nahrungsmittellieferungen über das WFP erhalten) eine 
sehr essentielle Nothilfe für die Schulkinder und die Bevölkerung. 
 
Der Verein ENKAINA-E-RETOTO versucht die entsprechenden Projekte zur Unterstützung der 
Schulen auf dem Gemeindegebiet von Loiborsoit möglichst ganzheitlich zu konzipieren. An jeder 
Schule sollte daher eine möglichst ausreichende Anzahl Wassertanks zum Sammeln von Regen-
wasser (von den Dächern der Schulgebäude) installiert werden. In Dürrezeiten können in diesen 
Tanks auch entsprechende Wasservorräte zur Betreibung der Schulküchen angelegt werden. 
 
 
2.3 Grundsätzliches bezüglich Planung von Brunnenbauprojekten auf dem Gemeinde-

gebiet in Loiborsoit 
 
Auf dem grossen Gemeindegebiet von Loiborsoit gibt es nur in wenigen Ortsteilen (Sub-Villages) 
künstlich errichtete Wasserstellen (Bohrlöcher/Brunnen). Die Bevölkerung kann dort ganzjährlich 
Trinkwasser sowie in speziellen Tränken für ihr Vieh Wasser beziehen. Vor allem in Trockenzeiten, 
wenn die natürlichen, meistens nur temporär Wasser führenden Stellen (z.B. Wasserlöcher in 
Schluchten usw.) austrocknen, ist die Bevölkerung auf funktionierende Brunnen (Viehtränken) an-
gewiesen. 
 
Die meisten Brunnen/Bohrlöcher auf dem Gemeindgebiet von Loiborsoit fördern Grundwasser aus 
einer Tiefe von über 100 Meter (Dorfbrunnen Loiborsoit ca. 120m). Dabei kommen Hoch-
leistungspumpen zum Einsatz, welche mit Dieselgeneratoren oder neuerdings auch mit Solarstrom 
betrieben werden. Diese Wasserpumpen und Solarsysteme sind teilweise sehr störungsanfällig. 
Die Bevölkerung bezahlt für den Bezug von Trinkwasser (ca. 20 – 40 Liter pro Person und Tag) ein 
kleines Entgeld. Der Bezug von grösseren Mengen (z.B. in Wassertanks) kostet pro 1000 Liter ca. 
10 bis 20 USD. Das Geld für den Wasserbezug fliesst in eine gemeinsame Kasse des zuständigen 
Wasserkomitees. Aus dieser Kasse werden z.B. Diesel-Kraftstoff zur Betreibung des Generators 
sowie einfache Reparaturen (am Generator und Pumpen- oder Solarsystem) und die Arbeit des 
Brunnenwärters finanziert. 
 
Ein öffentlicher Brunnen (Bohrloch) besteht meistens aus einer offenen oder geschlossenen 
Zisterne oder grösseren Wassertanks als Zwischenspeicher von mehreren 10.000 Liter Wasser. 
Etwas abseits vom Bohrloch/Zisterne meistens im Schatten von Bäumen befindet sich eine Station 
mit mehreren Wasserhahnen zum Bezug von Trinkwasser. Von der Zisterne führen manchmal zu-
sätzliche Wasserleitungen zu örtlich von der Trinkwasserstation entfernt angelegten Wassertrögen 
für das Vieh. 
Die Wasserpumpe/Generator oder Solar-Kontrollsystem befindet sich in einem separatem Pump-
häuschen (Technikraum). Bei grösseren Brunnen ist auch ein kleines Häuschen inkl. Werkstatt für 
den Brunnenwärter zwecks permanenter Überwachung/Unterhalt des Bohrloches unerlässlich. 
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Der Verein ENKAINA-E-RETOTO hatte sich auf dem Gemeindegebiet von Loiborsoit stets um eine 
ganzheitlich konzipierte Planung von Brunnenbauprojekten bemüht und im gegebenen Umfeld 
daher auch für die Schaffung von entsprechenden Wasserkomitees engagiert, damit die breite 
Bevölkerung die Verantwortung für ihre Brunnen besser wahrnehmen und diese möglichst nach-
haltig betreiben kann. 
 
 
2.4 Grundsätzliches bezüglich OSILIGI Frauengruppe auf dem Gemeindegebiet in 

Loiborsoit 
 
Ende 2016 hatten über 180 Massaifrauen (des ehemaligen Oloisuki-Projektes) auf dem Ge-
meindegebiet von Loiborsoit eine neue Frauengruppe gegründet. Diese Frauengruppe nennt sich 
„OSILIGI“ was sinngemäss übersetzt „Aufbruch, Hoffnung oder Neubeginn“ bedeutet. 
 
Unser Verein unterstützt diese OSILIGI-Frauengruppe in dem gezielt Projekte gefördert werden, 
welche die wirtschaftliche Situation der Massaifrauen im Einklang mit ihrer Tradition verbessern. 
 
Als erstes hatte man den Frauen geholfen, in jedem der 8 Ortsteilen (Sub-Villages) entsprechende 
Spargemeinschaften, sogenannte VICOBA’s (Village Community Bank) aufzubauen. Diese sehr 
erfolgreich geführten VICOBA’s halfen den Massaifrauen weitere neue Kleinbusiness-Projekte zu 
lancieren. Zwischenzeitlich sind in den verschiedenen Ortsteilen weitere VICOBA-Gruppen ge-
gründet worden. Innerhalb der OSILIGI-Frauengruppe haben sich die Massaifrauen bereits in 32 
einzelnen VICOBA-Gruppen à ca. 30 Massaifrauen organisiert (Stand Ende 2021). 
 
Weitere Details zur Planung bzw. Randbedingungen, welche bei der Umsetzung von gemein-
nützigen Projekten auf dem Gemeindegebiet in Loiborsoit beachtet werden mussten, findet man im 
Projektkonzept vom 24. Juli 2022. 
 
 
2.5 Projektziel 
 
Ziel dieses Projekts war es, die einheimische Massai-Bevölkerung in Loiborsoit bei der Fertigstel-
lung eines Schulgebäudes in Mbuko und andere Primarschulen bei der Beschaffung von Schul-
möbel und Installation von Wassertanks sowie bei der Sanierung einer alten Viehtränke und im 
Weiteren die Massaifrauen durch gezielte Projekt-Starthilfen zu unterstützen. 
 
Die gemeinnützigen Projekte 2022-2023 (1. Teil) umfassten insgesamt 4 Teilprojektziele: 
 
1. Fertigstellung des vierten Schulgebäudes (mit 2 Klassen- und 1 Lehrerzimmer) an der Schule 

in Mbuko 
 
2. Totalsanierung der alten Viehtränke in Olekitejo u. ggf. Ausbau des neuen Brunnen in Orkitejo 

 
3. Anschaffung von Schulzimmermöbel für die neuen Schulgebäude in Lemooti u. Mbuko sowie 

Installation von Wassertanks an bestehenden Schulgebäuden z.B. in Nyorrit und/oder an Leh-
rerunterkünften in Loolosesia. 

 
4. Unterstützung der OSILIGI-Frauengruppe mit gezielten Projekt-Starthilfen  
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2.6 Ausgangslage 
 
2.6.1 Situation an der Schule in Mbuko 

 
Die Massai aus Mbuko, einer abgelegenen Gegend ca. 15 km östlich vom Dorfzentrum Loiborsoit 
entfernt, hatten im Mai 2021 unseren Verein über Lengai S. Ngulik um Unterstützung angefragt 
(Schulzimmerbau- und Wasserprojekt). 
 
An der Primarschule in Mbuko werden zurzeit über 350 Schulkinder von der 1. bis 7. Primarschul-
klasse von insgesamt 5 staatlich finanzierten Lehrern unterrichtet. Die Schule wurde im Jahre 2001 
offiziell eröffnet und besteht aus 3 älteren Schulgebäuden mit insgesamt 5 Klassenzimmern und 
einem neuen Schulgebäude (mit 2 Klassen- und 1 Lehrerzimmer) welches innerhalb der gemein-
nützigen Projekte (2021/2022) als Rohbau inkl. Dachdeckerarbeiten erstellt werden konnte. Da die 
Distriktregierung weder über finanzielle Mittel zur Fertigstellung des vierten Schulgebäudes noch 
zur Beschaffung von Schulzimmermöbel verfügt, hoffen die Massai von Mbuko auf eine mögliche 
weitere Unterstützung durch unseren Verein. Die älteren Schulgebäude befinden sich teilweise in 
einem sehr desolaten Zustand. Ein Gebäude davon ist nur notdürftig fertigerstellt und zum Teil mit 
Leherunterkünften zusammengebaut. Einige Lehrpersonen wohnen bereits seit Jahren in behelfs-
mässig eingerichteten Lehrerzimmern. Der Bau von weiteren Lehrerunterkünften wurde von der 
Simanjiro-Distriktregierung bereits im Jahre 2021 in Aussicht gestellt. 
 
Kurz- bis mittelfristig bedarf es in Mbuko folgender Massnahmen: 
 

 Fertigstellung des vierten Schulgebäudes  

 Ausstattung des vierten Schulgebäudes mit Schulzimmer-Möbeln (nach der Fertigstellung) 

 Renovierung aller alten (teilweise sehr desolaten) Schulgebäude 

 Bau einer zusätzlichen Lehrerunterkunft (evtl. durch die Distriktregierung geplant) 
 
 
2.6.2 Situation an der Viehtränke in Olekitejo 
 
Die alte Viehtränke Olekitejo liegt im südlichen Teil des Gemeindegebietes von Loiborsoit im 
Ortsteil Engarkash B ungefähr in der Mitte zwischen den Dorfzentren Emboret und Loiborsoit. Älte-
re Massai aus Loiborsoit berichten, dass das Bohrloch dieser Viehtränke bereits in den 1960er 
Jahren existierte. Diese Viehtränke hat für die Massai also seit geraumer Zeit eine enorme Bedeu-
tung. Angeblich sei die Viehtränke von der damaligen Regierung als Ersatz konzipiert und ausge-
baut worden, nachdem die Simanjiro-Massai seit der Gründung des Tarangire-Nationalparkes im 
Jahre 1970 ihre Viehherden in Dürrezeiten nicht mehr an den, in der Mitte im Nationalpark flies-
senden, ständig Wasser führenden Tarangire-River (Siloha) treiben durften. 
 
Die temporär sogar mit Solarenergie und neuerdings mehrheitlich wieder mit einem Dieselgenera-
tor betriebene Viehtränke wurde über die Jahrzehnte immer wieder notdürftig saniert. Die Vieh-
tränke ist jedoch seit längerer Zeit in einem ziemlich desolaten Zustand, so dass eine Totalsanie-
rung unumgänglich geworden ist. Im August 2021 wurde nur wenige Kilometer von Olekitejo ent-
fernt, in Orkitejo der neue fast gleichnamige Brunnen inkl. Viehtränke in Betrieb genommen. In 
diesem Zusammenhang konnte die dringend notwendige Sanierung der alten Viehtränke in Oleki-
tejo erstmals konkretisiert und näher ins Auge gefasst werden. 
 
Je nach Umfang der finanziellen Beteiligung an der Totalsanierung durch die Massaibevölkerung 
und/oder Distriktregierung kann zugleich der weitere Ausbau des neuen Brunnens in Orkitejo (Er-
stellung eines Häuschen inkl. Werkstatt für den Brunnenwärter in Betracht gezogen werden. 
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2.6.3 Situation an weiteren Primarschulen auf dem Gemeindegebiet in Loiborsoit 
 
Auch die anderen, insgesamt 7 Primarschulen auf dem Gemeindegebiet von Loiborsoit sollten 
innerhalb der gemeinnützigen Projekte 2022/23 wenigstens ansatzweise berücksichtigt werden 
können. 
 
Kurz- bis mittelfristig bedarf es an diesen Schulen folgender Massnahmen: 
 

 Lemooti: Ausstattung des neuen Schulgebäudes mit Schulzimmer-Möbeln 

 Loolosesia: Beschaffung weiterer Schulmöbel (Ausstattung Lehrerzimmer) 

 Loolosesia: Installation weiterer Wassertanks an Lehrerunterkünften 

 Nyorrit: Beschaffung weiterer Schulmöbel (inkl. Ausstattung Lehrerzimmer) 

 Nyorrit: Installation weiterer Wassertanks an Schulgebäuden 

 Osilalei: Beschaffung von Schulmöbeln (inkl. Ausstattung Lehrerzimmer) 

 Osilalei: Installation von Wassertanks an Schulgebäuden und Lehrerunterkünften 
 
 
2.6.4 Unterstützungsbedarf für die OSILIGI-Frauengruppe 
 
Einige der innerhalb der OSILIGI-Frauengruppe organisierten VICOBA-Gruppen würden sich über 
eine Unterstützung (Starthilfe) bei der Beschaffung von neuen bienenfreundlichen Bienenkästen 
freuen. Die Leaderinnen von OSILIGI erhoffen sich eine Unterstützung beim Bau einer eigenen 
Station (Lokalität zum Verkauf ihrer Erzeugnisse u.a. Honigproduktionsstation). 
 
Bei der Dorfregierung werden weiterhin noch geeignete Standorte für diese Station evaluiert (z.B. 
in der Nähe des neuen Brunnen in Orkitejo oder in Olekitejo). Sobald konkrete Pläne vorliegen, 
kann mit einer detaillierten Planung (ggf. zusätzlichen Spendenaktionen) begonnen werden. 
 
 
.  
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3 Projektumsetzung 
 
Es war geplant, im Zeitraum von Februar / März 2022 bis voraussichtlich Anfang 2023 die 4 Teil-
projekte umzusetzen. Die Fertigstellung des vierten Schulgebäudes in Mbuko sowie die Total-
sanierung der Viehtränke in Olekitejo (1. und 2. Teilprojekt) hatte für unseren Verein erste Priorität. 
Anderseits konnten die Bauarbeiten zur späteren Fertigstellung des vierten Schulgebäudes in 
Mbuko nur bei entsprechender Wasserverfügbarkeit umgesetzt werden. Dies setzte die vorrangige 
Installation von Wassertanks zur Regenwassersammlung voraus (als 3. Teilprojekt der damals 
noch laufenden Schulbauprojekte 2021/22). 
 
Da ein Hauptsponsor (der anonym bleiben möchte) unserem Verein bereits Ende November 2021 
eine Unterstützung in der Höhe von CHF 30‘000.- für gemeinnützige Projekte 2022/23 zukommen 
liess (mit Fokus auf die Bildungsinitiative bei den Massai) war die Finanzierung der ersten 3 Teil- 
projekte zu einem sehr grossen Teil gesichert, so dass für die Realisierung dieser Projekte letztlich 
vor allem die Witterungsbedingungen (hinsichtlich Wasserverfügbarkeit) mitspielen musste. 
 
 
3.1 Fertigstellung des vierten Schulgebäudes in Mbuko (1. Teilprojekt) 
 
Der Rohbau des vierten Schulgebäudes in Mbuko (inkl. Dachdeckerarbeiten) konnte innerhalb der 
damals noch laufenden Schulbauprojekte 2021/22 bis Ende März 2022 abgeschlossen werden. 
 
Sämtliches Baumaterialien wie letzte Zementblocksteine für die Fertigstellung der Innenräume 
sowie Fenster und Türen und Zementsäcke konnten wegen den aussergewöhnlichen Regenfällen 
im Februar 2022, in einer trockenen Phase (vor April / Mai) zusammen mit letzten Wassertanks 
(für das 3. Teilprojekt der damals nochlaufenden Schulbauprojekte 2021/22) nach Mbuko ins 
Massailand transportiert werden können. 
 
Nach erfolgter Installation der Wassertanks, ergaben die eher spärlichen Niederschlagsmengen in 
der Regenzeit (April/Mai) immerhin eine ausreichende Wasserverfügbarkeit, so dass die geplanten 
Verputzarbeiten starten und später alle Malerarbeiten zur Fertigstellung des Schulgebäudes (mit 2 
Klassen- und 1 Lehrerzimmer) bis Anfang Juli 2022 abgeschlossen werden konnten. Nachdem 
erste Schulbänke angeschafft waren, konnten die neuen Klassenzimmer Ende September 2022, 
nach einem kleinen Einweihungsfest durch die Simanjiro-Distriktregierung dem Schulbetrieb zur 
Verfügung gestellt werden (vgl. Abbildungen 19 – 24 im Anhang auf Seite 10 – 12). 
 
 
3.2 Totalsanierung der alten Viehtränke in Olekitejo (2. Teilprojekt) 
 
Die Totalsanierung der Viehtränke in Olekitejo soll in Absprache und während der grossen Masika-
Regenzeit (im Aril/Mai) gestartet und optional mit der Unterstützung durch die Distriktregierung 
zum Ausbau des neuen Brunnens in Orkitejo realisiert werden. In Kombination mit dem Schulbau-
projekt (1. Teilprojekt) konnten im Vorfeld alle benötigten Baumaterialien wie Blocksteine, Zement, 
Armierungseisen und Wasserleitungen vor Ende Mai 2022 zum Bauplatz vor Ort in Olekitejo trans-
portiert werden (vgl. Abbildung 9 und 10 im Anhang auf Seite 5). 
 
Zuerst musste das alte, sehr desolate Pumphäuschen abgerissen und durch einen neuen Technik-
raum (Gebäude für Pumpensystem/Generator) mit einem Grundriss von ca. 3.5 x 4.5 m ersetzt 
werden. Es wurde darauf geachtet, dass während der ganzen Sanierungsarbeiten die Wasser-
pumpe nur für kurze Zeit ausser Betrieb genommen werden musste. Bei der Sanierung wurden 
ebenso Zuleitungsrohre ersetzt sowie Wassertröge für das Vieh erneuert und etwas abseits im 
Schatten von Bäumen, eine zusätzliche Station mit Hahnen für den Trinkwasserbezug installiert. 
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Zudem konnte ein neues Haus für den Brunnenwärter (inkl. eine kleine Werkstatt für einfache 
Unterhaltsarbeiten) mit einem Grundriss von ca. 4.0 x 6.0 m erstellt werden. 
 
Da eine finanzielle Beteiligung durch die Distriktregierung und der einheimischen Bevölkerung zu 
Stande kam, konnte der zusätzlich geplante Ausbau des neuen Brunnen in Orkitejo in einem sepa-
raten Projekt, innerhalb der gemeinnützigen Projekte 2022-2023 – 2. Teil realisiert werden. 
 
Das Handwerkerteam von Emanuel mit seinen einheimischen Mitarbeitern (aus Lolkisale und Em-
boret) hatten sich für das Errichten der beiden Gebäude (Technikraum und Brunnenwärterhaus 
inkl. Werkstatt) in Olekitejo gekümmert. Die Sanitärarbeiten (Planung sowie die Verlegung von 
Wasserleitungen und Installation von Wasserhahnen) wurden von Johnsoni Kilewo durchgeführt.  
Die Totalsanierung der Viehtränke (inkl. Installation von Trinkwasser-Station) konnte plangemäss 
bis Anfang September 2022 abgeschlossen werden können (vgl. Abbildungen 11 – 16  im Anhang 
auf Seite 6 – 8). 
 
 
3.3 Schulzimmermöbel für Schulgebäude u. Wassertank-Installationen (3. Teilprojekt) 
 
Kurz nach Fertigstellung des neuen vierten Schulgebäudes in Mbuko konnten für die dortigen 
neuen Klassenzimmer je 20 bzw. insgesamt weitere 40 Schulbänke (Holz-Metallkonstruktionen) für 
ein neues Schulgebäude in Lemooti beschafft werden. 
Diese ersten Chargen konnten vorerst in der Werkstatt von Altapway Orpiyai vor Ort in Loiborsoit 
und später weitere Chargen mit insgesamt 90 Schulbänken alternativ an der VETA-
Handwerksschule in Loiborsoit in Auftrag gegeben und angefertigt werden (vgl. Abbildung 17 – 18 
im Anhang auf Seite 9). 
 
Innerhalb des Teilprojektes konnte zudem ein weiterer Wassertank an einem bestehenden Schul-
gebäude in Mbuko zum Sammeln von Regenwasser (Betreibung der Schulküchen) installiert wer-
den. Weitere Wassertanks wurden in einem separaten Projekt innerhalb gemeinnütziger Projekte 
2022-2023 – 2. Teil an diversen Schulen installiert. Die Sanitärarbeiten (Installation der Dachrinnen 
und Wassertanks) wurden von Johnsoni Kilewo durchgeführt. Das Handwerkerteam von Emanuel 
und seinen einheimischen Mitarbeitern waren für das Errichten von geeigneten, stabilen Zement-
podesten für die Wassertanks verantwortlich sein. 
 
Sämtliche Materialtransporte sowie auch die Anlieferung der Schulbänke wurden nach Möglichkeit 
mit Transportfahrten anderer Teilprojekte kombiniert. Das 2. Teilprojekt konnte Mitte Oktober 2023 
mit der Auslieferung letzter Schulbänke nach Lemooti abgeschlossen werden können. 
 
 
3.4 Starthilfen für die OSILIGI-Frauengruppe (4. Teilprojekt) 
 
Für einige innerhalb von OSILIGI organisierten VICOBA-Gruppen, welche in Ortsteilen fernab vom 
Dorfzentrum Loiborsoit gegründet wurden, konnten wir als Starthilfe ihres Bienenprojektes (in 
Zusammenarbeit mit der Organisation APW Noloholo/Loiborserrit) bienenfreundliche Kästen be-
sorgen und an idealen Steppenbäumen zur Honigproduktion aufhängen. Da seitens Dorfregierung 
Loiborsoit noch kein geeigneter Standort zum Bau einer Honigproduktionsstätte (z.B. in der Nähe 
eines Brunnens) evaluiert werden konnte, wünschten sich die Leaderinnen der OSILIGI-
Frauengruppen, dass statt der finanziellen Beteilung an der Honigproduktionsstätte, weitere Start-
hilfen für neue VICOBA Gruppen geleistet werden sollten. Im Juni 2023 konnten weiter bienen-
freundliche Kästen bei der Fa. BTL in Arusha gekauft und an entsprechende Massaifrauen in den 
VICOBA-Gruppen abgegeben und das Teilprojekt abgeschlossen werden (vgl. Abbildung 27 – 32  
im Anhang auf Seite 14 – 16).  
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4 Zeitlicher Ablauf / Agenda wichtiger Projekt-Meilensteine 
 
November 2021 
 

Projektfinanzierung durch Hauptsponsor (alle 4 Teilprojekte) 

November 2021 
 

Projektplanung, Abklärungen mit Handwerker vor Ort 

November 2021 
 

Projekt-Konzept Entwurf (Version 0.1 und 0.2) erstellt 

Ende Nov. 2021 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Januar 2022 
 

Abklärungen mit Handwerker vor Ort (1. – 3. Teilprojekt) 

Ende Jan. 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Mitte Feb. 2022 
 

Planungstreffen mit OSILIGI-Frauen (4. Teilprojekt) 

Februar 2022 
 

Einkauf und Transport von Baumaterial nach Mbuko (1. Teilprojekt) 

Ende Feb. 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Anf. März 2022 
 

Start der Verputzarbeiten (1. Teilprojekt) 

Anf. März 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Ende März 2022 
 

Projektplanung u. Besprechung an der Vorstandssitzung 2022-1 

2. April 2022 
 

Projektpräsentation, Abstimmung zu Budget an Hauptversammlung 2022 

Ende April 2022 
 

Einkauf und Transport von Baumaterial nach Mbuko (1. Teilprojekt) 

Anfang Mai 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Mai 2022 
 

Einkauf und Transport von Baumaterial nach Olekitejo (2. Teilprojekt) 

Anf. Juni 2022 
 

Start Sanierung Viehtränke Olekitejo (2. Teilprojekt) 

Mitte Juni 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Anf. Juli 2022 
 

Projektplanung u. Besprechung an der Vorstandssitzung 2022-2 

24. Juli 2022 
 

Projekt-Konzept Version 1.0 erstellt 

Ende Juli 2022 
 

Starthilfen für OSILIGI-Frauengruppe (4. Teilprojekt) 

Anf. August 2022 
 

Erste Schulbänke für Lemooti und Mbuko bestellt (3. Teilprojekt) 

Anf. Sept. 2022 
 

2. Teilprojekt abgeschlossen (Totalsanierung Viehtränke Olekitejo) 

Anf. Sept. 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Mitte Sept. 2022 
 

Auslieferung erster Schulbänke für Lemooti und Mbuko (3. Teilprojekt) 

http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
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4 Zeitlicher Ablauf / Agenda wichtiger Projekt- Meilensteine Fortsetzung 
 
Ende Sept. 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Ende Sept. 2022 
 

1. Teilprojekt abgeschlossen (Einweihung Schulgebäude in Mbuko) 

Anf. Okt. 2022 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Anf. Nov. 2022 
 

Projektplanung u. Besprechung an der Vorstandssitzung 2022-2 

Januar 2023 
 

Einkauf u. Transport Wassertanks nach Mbuko u. Osilalei (3. Teilprojekt) 

Ende Jan. 2023 
 

Installation Wassertanks in Mbuko u. Osilalei (3. Teilprojekt) 

Ende März 2023 
 

Projektplanung u. Besprechung an der Vorstandssitzung 2023-1 

22. April 2023 
 

Projektpräsentation an Hauptversammlung 2023 

Ende Mai 2023 
 

Weitere Schulbänke für Lemooti und Mbuko bestellt (3. Teilprojekt) 

Juni 2023 
 

Bienenkästen für OSILIGI-Frauen (4. Teilprojekt) 

Mitte Juni 2023 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Ende Juni 2023 
 

4. Teilprojekt abgeschlossen (Restl. Bienenkästen für OSILIGI) 

Anf. Juli 2023 
 

Projektplanung u. Besprechung an der Vorstandssitzung 2023-2 

Mitte Juli 2023 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Mitte Sept. 2023 
 

Auslieferung weiterer Schulbänke für Lemooti und Mbuko (3. Teilprojekt) 

Mitte Sept. 2023 
 

Restl. Schulbänke für Lemooti und Mbuko bestellt (3. Teilprojekt) 

Mitte Sept. 2023 
 

Information auf Homepage www.massailand.com 

Mitte Okt. 2023 
 

3. Teilprojekt abgeschlossen (Restl. Schulbänke ausgeliefert) 

Anf. Nov. 2023 
 

Projekt-Abschlussbesprechung an der Vorstandssitzung 2023-3 

19. Nov. 2023 
 

Abschlussbericht zu Handen Projekt-Hauptsponsor erstellt 

20. April 2024 
 

Projekt-Abschlusspräsentation an Hauptversammlung 2024 

 
 
  

http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
http://www.massailand.com/
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5 Finanzen (Projektkosten) 
 
 
5.1 Projektkosten im Jahre 2022 
 

5.1.1 Kosten für 1. Teilprojekt (bis 31.12.2022) 
Ausgaben 

in CHF 

02.02.2022 Restzahlung für 12 Fenster u. 3 Türen Mbuko (TSH 3'580'000/=) 1'554.82  
03.02.2022 Anteil an Transport Fenster u. Türen (TSH 0/=) 0.00    
29.04.2022 120 Zementsäcke für Mbuko (TSH 2'040'000/=) 885.99  
29.04.2022 Gips, Kalk und Farbe(TSH 2'095'000/=) 909.87  
29.04.2022 Kleinmaterial, Fenstergriffe usw (TSH 555'000/=) 241.04  
29.04.2022 Fensterscheiben (TSH 1'800'000/=) 781.75  
27.05.2022 Bezahlung Handwerker (TSH 3'500'000/=) 1'520.08  
15.07.2022 Bezahlung Handwerker (TSH 2'000'000/=) 868.62  
19.09.2022 Restbezahlung Handwerker (TSH 500'000/=) 217.15  
24.09.2022 Restkosten für Schuleröffnung (TSH 180'000/=) 78.18  
   
31.12.2022 Kosten total (TSH 16'250'000/=) 7'057.50 

 
 

5.1.2 Kosten für 2. Teilprojekt (bis 31.12.2022) 
Ausgaben 

in CHF 

10.05.2022 900 Zementblocksteine für Olekitejo (TSH 2'250'000/=) 977.19  
10.05.2022 Anteil Transportkosten bis Olekitejo (TSH 500'000/=) 217.15  
11.06.2022 Armierungseisen, Konstruktionsholz usw. (TSH 1'582'000/=) 687.07  
11.06.2022 50 Zementsäcke für Olekitejo (TSH 850'000/=) 369.16  
12.06.2022 Wellblech, Nägel usw. für Olekitejo (TSH 711'000/=) 308.79  
12.06.2022 700 Zementblocksteine für Olekitejoi (TSH 1'750'000/=) 760.04  
13.06.2022 2 Fuder Splitt aus Arusha inkl. Transport (TSH 660'000/=) 286.64  
13.06.2022 Armierungseisen usw. für Olekitejo (TSH 852'000/=) 370.03  
13.06.2022 Anzahlung für Sanitärarbeiten (TSH 500'000/=) 217.15  
14.06.2022 70 Zementsäcke für Olekitejo (TSH 1'190'000/=) 516.83  
14.06.2022 Sanitärmaterial usw. für Olekitejo (TSH 2'310'000/=) 1'003.25  
14.06.2022 Materialtransport Lastwagen bis Olekitejo(TSH 930'000/=) 403.91  
14.06.2022 Anzahlung Handwerker (TSH 600'000/=) 260.59  
15.07.2022 Bezahlung Handwerker (TSH 3'000'000/=) 1'302.92  
18.07.2022 Diverses Verbrauchsmaterial für Olekitejo (TSH 162'000/=) 70.36  
22.07.2022 Anzahlung für Fenster und Türen Olekitejo (TSH 1'200'000/=) 521.17  
07.08.2022 Sanitärarbeiten in Orkitejo (TSH 700'000/=) 304.02  
07.08.2022 Sanitärmaterialien für Orkitejo (TSH 780'000/=) 338.76  
15.08.2022 Restliche Sanitärarbeiten in Orkitejo (TSH 900'000/=) 390.88  
16.08.2022 Sanitärmaterialien für Orkitejo (TSH 1'569'000/=) 681.43  
16.08.2022 Transportkosten für Orkitejo u. Olekitejo (TSH 200'000/=) 86.86  
17.08.2022 Farben und Malerutensilien (TSH 496'000/=) 154.61  
17.08.2022 Bezahlung Handwerker (TSH 1'110'000/=) 482.08  
19.09.2022 Bezahlung Handwerker (TSH 1'400'000/=) 608.03  
   

31.12.2022 Kosten total (TSH 26'062'000/=) 11'318.92 
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5.1.3 Kosten für 3. Teilprojekt (bis 31.12.2022) 
Ausgaben 

in CHF 
02.08.2022 Anzahlung 40 Schulbänke Mbuko u. Lemooti (TSH 2'000'000/=) 868.61  
31.08.2022 Fortzahlung 40 Schulbänke Mbuko u. Lemooti (TSH 1'000'000/=) 434.31  
25.09.2022 Restzahlung für 40 Schulbänke (TSH 1'000'000/=) 434.31  
25.09.2022 Transport Schulbänke nach Mbuko u. Lemooti (TSH 250'000/=) 108.58  
   
31.12.2022 Kosten total (TSH 4'250'000/=) 1'845.81 
 
 

5.1.4 Kosten für 4. Teilprojekt (bis 31.12.2022) 
Ausgaben 

in CHF 
23.07.2022 Unterstützung 20 neue VICOBA Gruppen (TSH 1'240'000/=) 538.54  
   
31.12.2022 Kosten total (TSH 1'240'000/=) 538.54 

 
 
5.1.5 Anmerkungen zu den Projektkosten im Jahre 2022 
 
Für alle Projektkosten im Jahre 2022 wurde analog der Jahresrechnung ein einheitlicher Wechsel-
kurs von 1'000 TSH (Tansania-Schilling) = 0.4343075 CHF (Schweizer-Franken) eingesetzt. 
In den Projektkosten nicht enthalten sind alle angefallenen Geldtransferkosten (Bankspesen) so-
wie alle administrativen Aufwände (Spesen und Fahrtkosen) für Bargeldbezüge usw. Diese Kosten 
sind in der Jahresrechnung des Vereins (Jahresbericht) jeweils separat als Aufwand unter der 
Rubrik "Post- und Bankspesen" bzw. "Administration (Verwaltung/Allg. Projekte)" ersichtlich. 
 
 
5.2 Projektkosten im Jahre 2023 (approximativ) 
 

5.2.1 Kosten für 1. Teilprojekt (01.01. bis 31.10.2023) 
Ausgaben 

in CHF 

31.12.2023 Keine weiteren Kosten im Jahre 2023 0.00  
   
31.10.2023 Kosten total (TSH 0/=) 0.00 
 
 

5.2.2 Kosten für 2. Teilprojekt (01.01. bis 31.10.2023) 
Ausgaben 

in CHF 
31.12.2023 Keine weiteren Kosten im Jahre 2023 0.00  
   
31.10.2023 Kosten total (TSH 0/=) 0.00 
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5.2.3 Kosten für 3. Teilprojekt (01.01. bis 31.10.2023) 
Ausgaben 

in CHF 
13.01.2023 1 Stk Wassertanks 5'000-L für Mbuko (TSH 1'000'000/=) 430.00  
13.01.2023 Anteil Transport bis Mbuko (TSH 400'000/=) 172.00  
23.01.2023 Anzahlung für Sanitärarbeiten in Mbuko (TSH 500'000/=) 215.00  
03.06.2023 Anzahlung für 20 Schulbänke von VETA (TSH 2'000'000/=) 860.00  
10.07.2023 Bezahlung Handwerker (TSH 835'000/=) 359.05  
11.07.2023 Restzahlung für 20 Schulbänke von VETA (TSH 400'000/=) 172.00  
11.07.2023 Anzahlung für 30 Schulbänke von VETA (TSH 2'000'000/=) 860.00  
16.07.2023 Transport Schulbänke nach Lemooti (TSH 265'000/=) 113.95  
01.09.2023 Restzahlung für 30 Schulbänke von VETA (TSH 1'600'000/=) 688.00  
02.09.2023 Anzahlung für 40 Schulbänke von VETA (TSH 4'000'000/=) 1'720.00  
14.09.2023 Transport Schulbänke nach Mbuko(TSH 185'000/=) 79.55  
31.10.2023 Restzahlung für 40 Schulbänke von VETA (TSH 800'000/=) 344.00  
31.10.2023 Anteil Transport Schulbänke (TSH 400'000/=) 172.00  
   
31.10.2023 Kosten total (TSH 14'385'000/=) 6'185.55 
 
 

5.2.4 Kosten für 4. Teilprojekt (01.01. bis 31.10.2023) 
Ausgaben 

in CHF 
07.06.2023 5 Doppel-Bienenkasten (TSH 1'120'000/=) 481.60  
20.06.2023 Anzahlung für Bienenkasten BTL (TSH 4'400'000/=) 1'892.00  
29.06.2023 Restzahlung für Bienenkasten BTL (TSH 1'120'000/=) 1'032.00  
30.06.2023 Anteil an Transport Bienenkasten (TSH 210'000/=) 90.30  
   
31.10.2023 Kosten total (TSH 8'130'000/=) 3'495.90 

 
 
5.2.5 Anmerkungen zu den Projektkosten im Jahre 2023 
 
Wegen einem tendenziell höheren Kursverlust des tansanischen Schillings (vor allem in der zwei-
ten Jahreshälfte 2023) wurde für die Projektkosten im Jahre 2023, ein einheitlicher approximativer 
Wechselkurs von 1'000 TSH (Tansania-Schilling) = 0.43000 CHF (Schweizer-Franken) eingesetzt, 
der etwas tiefer als in der Jahresrechnung 2022 liegt. Der Kurs wird später für die Jahresrechnung 
2023 (per 31.12.2023) entsprechend angepasst. 
In den Projektkosten ebenfalls nicht enthalten sind alle angefallenen Geldtransferkosten 
(Bankspesen) sowie alle administrativen Aufwände (Spesen und Fahrtkosen) für Bargeldbezüge 
usw. (vgl. Abs. 5.1.5). 
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5.3 Übersicht zu den Gesamtkosten (Projektkosten im Jahre 2022 und 2023) 
Kosten 
in CHF 

  
1. Teilprojekt (Fertigstellung von viertem Schulgebäude in Mbuko)  
31.12.2022 Gesamtkosten im Jahre 2022 (TSH 16'250'000/=) 7'057.50 
31.10.2023 approx. Gesamtkosten im Jahre 2023 (TSH 0/=)        0.00 
 Gesamtkosten (gem. Budget: CHF 10'000.-) 7'057.50 

   
2. Teilprojekt (Totalsanierung der alten Viehtränke in Olekitejo)  
31.12.2022 Gesamtkosten im Jahre 2022 (TSH 26'062'000/=) 11'318.92 
31.10.2023 approx. Gesamtkosten im Jahre 2023 (TSH 0/=)          0.00 
 Gesamtkosten (gem. Budget: CHF 10'000.-) 11'318.92 
   
3. Teilprojekt (Schulzimmermöbel und Wassertank-Installation an Schulen)  
31.12.2022 Gesamtkosten im Jahre 2022 (TSH 4'250'000/=) 1'845.81 
31.10.2023 approx. Gesamtkosten im Jahre 2023 (TSH 14'385'000/=) 6'185.55 
 Gesamtkosten (gem. Budget: CHF 10'000.-) 8'031.36 
   
4. Teilprojekt (Unterstützung der OSILIGI-Frauengruppe)  
31.12.2022 Gesamtkosten im Jahre 2022 (TSH 1'240'000/=) 538.54 
31.10.2023 approx. Gesamtkosten im Jahre 2023 (TSH 8'130'000/=) 3'495.90 
 Gesamtkosten (gem. Budget: CHF 5'000.-) 4'034.44 
  _______________________ 

   
Gesamtkosten 1. – 4. Teilprojekt (gem. Budget: CHF 35'000.-) 30'442.22 
 
 

5.4 Gesamtkosten Bilanz per 31.10.2023 
Einnahmen 

in CHF 
Ausgaben 

in CHF 
   
17.11.2021 Beteiligung Projekt-Hauptsponsor (2022-2023) 30'000.00  
31.12.2022 Gesamtkosten 1. Teilprojekt im Jahr 2022  7'057.50 
31.12.2022 Gesamtkosten 2. Teilprojekt im Jahr 2022  11'318.92 
31.12.2022 Gesamtkosten 3. Teilprojekt im Jahr 2022  1'845.81 
31.12.2022 Gesamtkosten 4. Teilprojekt im Jahr 2022  538.54 
31.12.2022 Beteiligung ENKAINA-E-RETOTO im Jahr 2022 1) 1)     442.22  
31.10.2023 Gesamtkosten 1. Teilprojekt im Jahr 2023 approx.  0.00 
31.10.2023 Gesamtkosten 2. Teilprojekt im Jahr 2023 approx.  0.00 
31.10.2023 Gesamtkosten 3. Teilprojekt im Jahr 2023 approx.  6'185.55 
31.10.2023 Gesamtkosten 4. Teilprojekt im Jahr 2023 approx.  3'495.90 
31.10.2023 Beteiligung ENKAINA-E-RETOTO im Jahr 2023 2) 2)        0.00  
 ____________ ____________ 
   

 30'442.22 30'442.22 
________________ 
1)

 gemäss Budget wäre im Jahre 2022 nur eine minimale Beteiligung vorgesehen gewesen (im Jahre 2022 effektiv 
   CHF 460.77 minus CHF 18.55 im Jahre 2023 = CHF 442.22) 
2)

 gemäss Budget ist im Jahre 2023 eine Beteiligung für gemeinnützige Projekte (1. + 2. Teil) von insgesamt 
   ca. CHF 3'000.- bis CHF 5'000.- vorgesehen (vgl. Abschlussbericht zu Gemeinnützige Projekte 2022/23 – 2. Teil) 
   (Beschluss an den Hauptversammlungen vom 2. April 2022 und 22. April 2023) 
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6 Zusammenfassung der Projektumsetzung (Abschluss per 31. Oktober 2023) 
 

 im 1. Teilprojekt konnte das vierte Schulgebäude in Mbuko (mit 2 Klassen- u. 1 Lehrerzimmer) 
plangemäss fertig erstellt werden. 

 

 im 2. Teilprojekt konnte die Totalsanierung der Viehtränke in Olekitejo inkl. Bau eines neuen 
Pumpenhauses und eines Brunnenwärterhauses (inkl. kleine Werkstatt) plangemäss umgesetzt 
werden. 

 

 im 3. Teilprojekt konnte an der Schule in Mbuko ein weiterer Wassertank zum Sammeln von 
Regenwasser (zur Betreibung der Schulküche) installiert und vor Ort in Loiborsoit (z.B. an der 
VETA-Handwerksschule) insgesamt 130 Schulbänke für die neuen Schulgebäude in Mbuko 
und Lemooti produziert und abgegeben werden. 

 

 im 4. Teilprojekt konnten als Starthilfe für das Bienenprojekt der Massaifrauen bienenfreund-
liche Kästen an entsprechende, neu gegründete VICOBA-Gruppen innerhalb der OSILIGI-
Frauengruppe abgegeben werden. 

 
Die budgetierten Kosten mussten bei 3 Teilprojekten nicht voll ausgeschöpft werden. Nur für das 
2. Teilprojekt fielen die Kosten etwas höher aus als budgetiert. Diese Mehrkosten konnten dank 
Kosteneinsparungen bei den anderen Teilprojekten mehr als ausgeglichen werden. Dank idealen 
Wetterbedingungen (trockene Strassenverhältnisse) konnten die Materialtransporte weitestgehend 
im geplanten Zeitraum durchgeführt werden. Die bei der VETA-Handwerksschule in Auftrag gege-
bene Produktion von Schulbänken führte im 2023 zu geringfügigen Verspätungen. 
 
 
6.1 Ausstehende Arbeiten 
 
Einige der in diesen gemeinnützigen Projekten geplanten Kosten zur Installation von Wassertanks 
konnten im 2. Teilprojekt der gemeinnützigen Projekte 2022/23 (2. Teil) umgesetzt werden. Die 
Unterstützung der OSILIGI-Frauengruppe, insbesondere bei dem schon seit längerer Zeit ange-
dachten Bau einer Honigproduktionsstätte wird in Folgeprojekten z.B. bei der Planung von neuen 
gemeinnützigen Projekten 2024/25 erneut berücksichtigt werden können. 
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7 Dank 
 
Wir bedanken uns im Namen von ENKAINA-E-RETOTO und den Massai aus Loiborsoit nochmals 
ganz herzlich bei allen, die uns bei der Umsetzung unterstützten. Ein ganz besonderer Dank gilt 
unserem Hauptsponsor, ohne dessen grosszügige Unterstützung die Projekte in dieser Form und 
diesem Zeitrahmen nicht hätten realisiert werden können. 
Wir hoffen, dass die Projektumsetzung zur Zufriedenheit aller Beteiligten erfolgen konnte. 
 
 
Weitere Details zum Projekt findet man auf unserer Homepage unter folgenden Links: 
 
(http://www.massailand.com/cc5/index.php/de/projekte/gemeindeunterstuetzung/unterstuetzung-primarschulen/) 
 
(https://www.massailand.com/cc5/index.php/de/projekte/gemeindeunterstuetzung/brunnenbau/) 
 
(https://www.massailand.com/cc5/index.php/de/projekte/gemeindeunterstuetzung/wassertanks/) 
 
(https://www.massailand.com/cc5/index.php/de/projekte/gemeindeunterstuetzung/frauenfoerderung/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 19. November 2023 
 

  
Markus Heeb (Vereinspräsident) Robert Widmann (Vize-Präsident) 
 
Beilagen: 
- Anhang à 18 Seiten (Bilder zur Projektumsetzung) 
- Projekt-Konzept Version 1.0 vom 26.07.2022 (in Deutsch) 
- Jahresrückblick 2022 (Verein ENKAINA-E-RETOTO) 

http://www.massailand.com/cc5/index.php/de/projekte/gemeindeunterstuetzung/unterstuetzung-primarschulen/
https://www.massailand.com/cc5/index.php/de/projekte/gemeindeunterstuetzung/frauenfoerderung/


Gemeinnützige Projekte 2022/23 (1. Teil)       Seite 1 / 18 
 

Anhang zu Abschlussbericht 
19. November 2023 
 
 

  Abbildung 1: Rohbau des vierten Schulgebäudes Mbuko nach Einbau der Fenster (1. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 2: Verputzarbeiten an Schulgebäude in Mbuko starteten im März 2022 (1. Teilprojekt) 
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  Abbildung 3: Dank der Wasserverfügbarkeit kommen Verputzarbeiten in Mbuko gut voran 

 
 

  Abbildung 4: Innenausbauarbeiten an vierten Schulgebäude in Mbuko (1. Teilprojekt)  
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  Abbildung 5: Die alte Viehtränke Olekitejo liegt im südlichen Gemeindegebiet von Loiborsoit 

 
 

  Abbildung 6: Die alte Viehtränke in Olekitejo verfügte über sehr baufälliges Brunnenwärterhaus 
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  Abbildung 7: Wassertrog für das Vieh am neuen Ersatzbrunnen in Orkitejo (2. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 8: Vertreter der Dorfregierung Loiborsoit vor dem alten Pumpenhaus in Olekitejo 
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  Abbildung 9: Sanierung von Viehtränke Olekitejo startet mit Bau von Pumpenhaus (2. Teilprojekt) 

 
 
  Abbildung 10: Beim Bau des Pumpenhauses war der Dieselgenerator kurzzeitig ausser Betrieb 
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  Abbildung 11: Rohbau des neuen Pumpenhauses an der Viehtränke in Olekitejo (2. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 12: Fertig erstelltes Pumpenhaus in Olekitejo mit erneut installiertem Dieselgenerator 
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  Abbildung 13: Neues Brunnenwärterhaus wird an Viehtränke in Olekitejo erstellt (2. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 14: Neues Brunnenwärterhaus inkl. kleine Werkstatt an Viehtränke in Olekitejo 
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  Abbildung 15: Zusätzlich installierte Trinkwasserbezugsstation an Viehtränke in Olekitejo 

 
 

  Abbildung 16: Anfang September 2022 war Sanierung Viehtränke abgeschlossen (2. Teilprojekt) 
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  Abbildung 17: Erste Schulbänke werden in Werkstatt von Altapway in Loiborsoit produziert 

 
 

  Abbildung 18: Schulbänke als Holz-Metall-Konstruktion werden vor Ort produziert (3. Teilprojekt) 
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  Abbildung 19: Erste Schulbänke für neues Schulgebäude in Mbuko ausgeliefert (3. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 20: Neu eingerichtetes viertes Schulgebäude kurz vor Eröffnung durch die Regierung 
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  Abbildung 21: Neues viertes Schulgebäude in Mbuko Ende September 2022 (1. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 22: Viertes Schulgebäudes in Mbuko durch Distriktregierung eingeweiht (1. Teilprojekt) 
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  Abbildung 23: Ende September 2022 weiht Distrikt-Chef Suleiman Serera die Schulgebäude ein 

 
 

  Abbildung 24: SchülerInnen an der Schule Mbuko freuen sich über neues viertes Schulgebäude 
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  Abbildung 25: Transport von Wassertank für Schule Mbuko und Bienenkasten (3. + 4. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 26: Weitere Schulbänke werden an VETA-Handwerksschule produziert (3. Teilprojekt) 
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  Abbildung 27: Bienenfreundliche Kästen als Starthilfe für die OSILIGI-Frauen (4. Teilprojekt) 

 
 

  Abbildung 28: Die Bienenkasten werden bei der Fa. BTL in Arusha produziert (4. Teilprojekt) 
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  Abbildung 29: Bienenkästen werden in verschiedenen Versionen bei BTL in Arusha produziert 

 
 

  Abbildung 30: Bienenkasten werden als Starthilfen an neue VICOBA-Gruppen abgegeben 
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  Abbildung 31: Das Bienenprojekt hat für Massaifrauen in entlegenen Gebieten grosse Bedeutung 

 
 

  Abbildung 32: Unterstützung für die OSILIGI-Frauen in Form von VICOBA-Boxen (4. Teilprojekt) 
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  Abbildung 33: Schulbänke aus Holz-Metall wurden an VETA-Handwerksschule hergestellt 

 
 

  Abbildung 34: Auslieferung weiterer Schulbänke für neue Klassenzimmer Lemooti (3. Teilprojekt) 
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  Abbildung 35: Letzte Schulbänke wurden im Oktober 2023 an Schule Mbuko u. Lemooti geliefert 

 
 

  Abbildung 36: Die renovierten Klassenzimmer in Mbuko erhalten neue Schulbänke (3. Teilprojekt) 

 
 


